

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 20.5.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta- palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus- valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon käyttönottokoe mahdollinen	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotoille	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
2. SoTe yhteiset palvelut							
Tiedon toisiokäyttö							
Tietoalusta							
Tietoalusta tiedon toissijaisen käytön mahdollistamiseksi	ei relevantti	ei relevantti	ei relevantti	ei relevantti	1.1.2021		x
Ensihoitopalvelun tietovaranto							
Ensihoidon tietovaranto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin		
SOTE käytönhallinta							
Luovutusilmoitukset	Valmis						
Potilastiedon arkiston ja reseptikeskuksen luovutusten hallinnan muutokset uuden asiakastietolain mukaisesti	09-12/2020*	09-12/2020*	09-12/2020*	09-12/2020*	Q1/2021*		x
Uuden asiakastietolain mukainen informointi	09-12/2020*	09-12/2020*	09-12/2020*	09-12/2020*	Q1/2021*		x
Uuden asiakastietolain mukainen kieltotoiteutus terveydenhuollolle	09-12/2020*	09-12/2020*	09-12/2020*	09-12/2020*	Q1/2021*		x
Kansallinen käyttöliittymä ensisijaisesti terveydenhuollon organisaatioille informointien ja kieltotoiteutuksen hallintaan asiakastietolain siirtymävaiheen tueksi	ei relevantti	Q3-Q4/2020*	Q3-Q4/2020*	ei relevantti	Q1/2021*		x
Loki vaihe 1: lokiselvityspyynnön yhteystiedot Omakantaan	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Loki vaihe 2: käyttöilmoitus sote-palvelunantajan sisäisestä käytöstä	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Turvakiellon käsittely sosiaalihuolto	Valmis	Valmis	Ilm. myöhemmin	10/2019	04/2020		
Turvakiellon käsittely terveydenhuolto							
Yhteiset tietorakenteet ja toiminnallisuudet							
Todistusten arkistointi							
SV 6 A-todistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
SV 7 B-todistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
SV 10 D-todistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
SV 75 Raskaus- tai jälkitarkastustodistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
SV 67 Palvelutuottajan todistus matkakorvausta varten	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
MI Lain 9 §:n mukainen tarkkailulähete (MI)	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
MII Lain 10 §:n mukainen tarkkailulausunto (MII)	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
T Lääkärinlausunto terveydentilasta	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Q4/2019		

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 20.5.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta- palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus- valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon käyttönottokoe mahdollinen	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotoille	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
2. SoTe yhteiset palvelut							
Yhteiset tietorakenteet ja toiminnallisuudet							
Todistusten arkistointi							
TOD Lääkärintodistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Q4/2019		
SYT Syntymätodistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis		
SV210 selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
MIII Lain 11 §:n mukainen päätös määräämisestä hoitoon potilaan tahdosta riippumatta (MIII)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
PSYO Lain 22 g §:n mukainen päätös omaisuuden haltuunotosta (PSYO) (Ei Kanta-toteutusta)	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta		
PSYE Lain 22 j §:n mukainen päätös yhteydenpidon rajoittamisesta (PSYE) (Ei Kanta-toteutusta)	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta		
E Lääkärintodistus E	Valmis	Valmis	Ilm. myöhemmin	Yhteydenotto	Q4/2019		
C Lääkärintodistus C	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
F122 - Lääkärintodistus ajokyvystä	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
F123 - Lääkärintodistus vammaisen pysäköintilupaa varten	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis		
F201 - Laajennettu lausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
F202 - Poliisin määräämä silmälääkärin tai optikon lausunto näkökyvystä	Valmis	Valmis	Ilm. myöhemmin	Valmis	Valmis		
F203 - Lääkärin ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille (AKL 21 §)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
F127 - Erikoisalan lääkärintodistus	Valmis	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
KUO, KUOILM, HAULU: Kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta	Q2/2019	Q3/2019	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Q1/2020		x
KUO28, KUOILM28, HAULU28: Kuolintodistus kuolleena syntyneestä tai alle 28 vrk:n iässä kuolleesta	Q2/2019	Q3/2019	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Q1/2020		x
KUO28KELA	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Kuntoutussuunnitelma KU2076 (laajennettu B-todistus)							
Kysely- ja välityspalvelu							
Eräiden Sv-todistusten välitys Kelaan	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
F122 kysely Traficomille	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
Välityspalvelu	Ilm. myöhemmin			Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Käyttäjä välittää todistuksen suoraan Omakannasta			Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin		

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 20.5.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta- palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus- valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon käyttöönottokoe mahdollinen	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotoille	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
3. Sosiaalihuollon palvelut							
Asiakastiedon arkisto							
Asiakastiedon arkisto vaihe 1							
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto - Asiakasasiakirjojen arkistointi ja haku ei rakenteisessa muodossa. Asianhallinnan ja asiakkuuden hallinta (KANSA -vaihe 1)	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
Asiakastiedon arkisto vaihe 2							
Sosiaalihuollon asiakastietojen näkyminen Omakannassa	Valmis		03/2020		Q2/2021*		x
Ammattilaisen allekirjoitus	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	10/2019	05/2020		x
Asiakaskertomusmerkinnät rakenteisina	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	10/2019	05/2020		x
Yhteinen asia	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	10/2019	05/2020		x
2. vaiheen asiakirjat (uusi metatietomalli)	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	10/2019	05/2020		x
Asia- ja asiakkuusasiakirjan uudet versiot	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	10/2019	05/2020		x
Asiakastiedon koosteen rikastettu versio	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	10/2019	05/2020		x
Rakenteisten asiakirjojen tallennus (hyväksytään JSON tallennusmuoto)	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	10/2019	05/2020		x
Turvakiellon alaisten tietojen käsittely	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	10/2019	05/2020		x
Tilapäisen yksilöintitunnisteen käsittely	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	10/2019	05/2020		x
Rekisterinkäyttöoikeus	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	12/2019	05/2020		x
Liittyminen asiakastiedon arkistoon							
Yhteisliittymismalli koskien yksityisiä palveluntuottajia	09/2020	Q1/2021	Ei toteuteta	Q1/2021	Q2/2021		x

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 20.5.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta- palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus- valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon käyttöönottokoe mahdollinen	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotoille	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
3. Sosiaalihuollon palvelut							
Asiakastiedon arkisto vaihe 3							
Asiakastietojen luovuttaminen rekisterinpitäjältä toiselle sosiaalihuollossa (sos-sos)	Q4/2020*	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Informoinnin tarkistaminen	Q4/2020*	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Kieltojen hallinta	Q4/2020*	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Kaikille palvelutehtäville yhteisten asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely. Arkistoon tulevan datan validoinnin kehittäminen.	Q2/2020	Q2/2020	Ilm. myöhemmin	Q3/2020	Q4/2020		x
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukipalvelun, Omaishoidon tuen, Sosiaalinen luototuksen ja Kotoutumisen edistämisen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q3/2020	Q3/2020	Ilm. myöhemmin	Q3/2020	Q4/2020		x
Työikäisten palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q1/2021	Q1/2021	Ilm. myöhemmin	Q1/2021	Q2/2021		
lääkäiden palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q1/2021	Q1/2021	Ilm. myöhemmin	Q1/2021	Q2/2021		
Lapsiperheiden palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q1/2021	Q1/2021	Ilm. myöhemmin	Q1/2021	Q2/2021		
Lastensuojelun palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q4/2020	Q4/2020	Ilm. myöhemmin	Q4/2020	Q1/2021		
Vammaispalvelujen palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q2/2021	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	Q2/2021	Q3/2021		
Päihdehuollon palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q2/2021	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	Q2/2021	Q3/2021		
Perheoikeudellisten palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q3/2021	Q3/2021	Ilm. myöhemmin	Q3/2021	Q4/2021		

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 20.5.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus- valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon käyttöönotto mahdollinen	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotolle	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
4. Terveydenhuollon palvelut							
Vanhojen potilastietojen arkisto							
Vanhojen potilastietojen arkisto							
Vanhojen potilastietojen arkistointi	Valmis	Ei AT-testausta	Ei toteuteta	Ei yhteistestausta	Valmis		
Kuva-aineistojen arkistointi							
Kuva-aineistojen arkistointi vaihe 1							
Radiologian kuva-aineistot	Valmis	Valmis	Kuvantamistutkimuksia ei toistaiseksi näytetä. Omakanta näyttää luovutuslokiteidot.	Yhteydenotto		31.12.2019	
Kuva-aineistojen arkistointi vaihe 2							
EKG	Q2/2019	Q2/2019	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Ostopalvelut	Q2/2019	Q2/2019	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Näkyvän valon kuvat	Q4/2020	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Suunterveydenhuollon kuvat	Q4/2020	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Seulonnat	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta				
Vanhat kuvat	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Säteilyrasitustietojen keruu	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Potilastiedon arkisto							
Potilastiedon arkisto							
Optisen toimialan rakenteiset tiedot	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Q2/2019	-	x
Keskeisten rakenteisten terveystietojen arkistointi ja hyödyntäminen tiedonhallintapalvelusta	Valmis	Valmis	Valmis	10/2019	Q2/2020	Arkistointi 31.12.2019 Hyödyntäminen 31.12.2020	
Diagnoosien ja riskien vuoden 2014 tietosisältöjen uudelleen populointi	Valmis	Valmis	Valmis		Valmis		x
Terveys- ja hoitosuunnitelma	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	x
Lähetepalautte -arkistointi	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	x
Terveydenhuollon ostopalveluratkaisu	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	31.12.2017	
Terveydenhuollon ostopalveluratkaisun jatkokehitys (2.0)	Q2/2020	Q3/2020		Q3/2020	Q4/2020		
Potilastiedon arkiston palvelupyyntöjen yhdistäminen/uudistaminen, arkistointi ja haku	Q2/2020	Q1/2020		Q3/2020	Q4/2020		x
Potilastiedon arkiston palvelupyyntöjen yhdistäminen/uudistaminen, keskeisten tietojen haku	Q2/2020	Q2/2020		Q3/2020	Q4/2020		x
Potilastiedon arkiston rajapintojen avaaminen hyvinvointisovelluksille	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin					
Merkinnäntekijämuutokset	Q2/2020	Q3/2020		Q3/2020	Q4/2020		
Palvelutapahtumamuutokset: palvelutapahtumaluokittelu	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 20.5.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus- valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon käyttöönottokoe mahdollinen	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotoille	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
4. Terveystietojärjestelmien palvelut							
Potilastiedon arkisto - Rakenteiset tiedot							
Raskaudenajan terveydenhuolto ja äitiyshuolto -äitiyskortti	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Lasten neuvola ja kouluterveydenhuolto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin		
Opiskeluterveyden huolto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia		Ilm. myöhemmin		
Työterveyshuolto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia		Ilm. myöhemmin		
Hoitokertomus (Hoitotyön päivittäismerkinnät)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia		Ilm. myöhemmin		
Psykiatria, Mielenterveys, Päihdetyö	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia		Ilm. myöhemmin		
Psykologiatyö					Ilm. myöhemmin		
Toimintakyky	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin				
Tietorakenteet vaihe 2							
Modulaariset tietosisältömäärittelyt							
Keskeisten rakenteisten terveystietojen päivittäminen							
Ensihoito							
Ensihoitokertomus	Valmis	Valmis	Ei aih. muutoksia	Kejon pilotit mukana	Kejon käyttöönoton muk.		
116117-näkymän tietosisältöjen rakenteistaminen	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin		
Suun terveydenhuolto							
Suun terveydenhuolto 1. Tietosisältöjen STH03 ja STH04 rakenteinen toteutus, 2. Suun terveydenhuollon toimenpide-luokituksen uudet protetiikan koodit 3. Ensimmäisessä käyttöönotossa ja testauksissa tunnistetut muutostarpeet (vähäisiä koodiston tarkennuksia)	08/2017	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
Suunterveydenhuollon oikomishoito (STH07)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Suun th: Omahoito (STH06)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Lääkitys ja resepti							
Lääkitys vaihe 1- Rakenteinen annostus							
Reseptikeskuksen muutokset	Q1/2020	Q1/2021	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	2022		x
Läketietokannan muutokset	Q1/2020	Q1/2021	Ei relevantti	Ilm. myöhemmin	2022		
Sairaala-apteekkien käyttöönotot	Valmis	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	2022		
Lääkitys vaihe - 1,5 Uusi rajapinta lääkemääräyksen tietosisältöjen palautukselle							
Reseptikeskuksen uusi rajapinta	Ilm. myöhemmin	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	2022		x
Reseptikeskuksen rajapintojen avaaminen hyvinvointisovelluksille	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Kansainväliset projektit							
Rajat ylittävä resepti (CEF) (suomalaisella reseptillä voi ostaa ulkomaisilla lääkkeitä)	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		x
Rajat ylittävä resepti (CEF) (ulkomaisella reseptillä voi toimittaa Suomessa)	Valmis	Valmis	Ei aih. muutoksia	Valmis	06/2020		x