

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 12.11.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti-ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti-ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto-ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönotto mahdollinen)	Takaraja Sote-toimijoiden käyttöönotolle	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
1. Kansalaisen palvelut							
Omakanta							
Omakanta vaihe	Valmis	Valmis	Valmis				
Omatietovarannon tietojen näyttäminen Omakannassa		Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis		
Omatietovaranto							
Omatietovarannossa olevat hyvinvointitiedot hyödynnettävissä terveydenhuollon ammattilaisilla	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Omatietovarannon siirtyminen HL7 FHIR R4-versioon, tuki käytössä oleville tietosisäillä	Q4/2020	Q1-Q2/2021		Q1-Q2/2021	Q1-Q2/2021		x
Alaikäisen Omatietovarannon käyttö huoltajan suostumuksella	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Omatietovarannossa olevat hyvinvointitiedot hyödynnettävissä sosiaalihuollon ammattilaisille	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Omatietovarannossa olevien hyvinvointitietojen hyödyntäminen tutkimustarkoituksiin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Sähköinen asiointi							
SOTE-ajanvaraus							
Terveydenhuollon ajanvaraustieto	01/2020	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Puolesta-asiointi ja valtuutuspalvelu							
Alaikäisen puolesta-asiointi terveydenhuollossa (sisältää Potilastiedon arkiston ja Reseptin muutokset)	05/2019	valmis	valmis	12/2019	10/2020		
Alaikäisen puolesta-asiointi sosiaalihuollossa	Q3/2019	valmis	2021*	10/2019	2021*		
Alaikäisen puolesta-asiointi Omatietovarantoon	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Täysi-ikäisen puolesta asiointi (edunvalvonta)		ei relevantti	ei relevantti	ei relevantti	Ilm. myöhemmin		
Täysi-ikäisen puolesta-asiointi (valtakirjalla)		ei relevantti	ei relevantti	ei relevantti	Q1/2021		x
Puolesta-asiointi valtakirjalla Omatietovarantoon	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Täysi-ikäisen puolesta-asiointi sosiaalihuollossa Omakannassa	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin			

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 12.11.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti-ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti-ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto-ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönottokoe mahdollinen)	Takaraja Sote-toimijoiden käyttöönotolle	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
2. SoTe yhteiset palvelut							
Tiedon toisiokäyttö							
Tietoalusta							
Tietoalusta tiedon toissijaisen käytön mahdollistamiseksi	ei relevantti	ei relevantti	ei relevantti	ei relevantti	1.1.2021		
Ensihoitopalvelun tietovaranto							
Ensihoidon tietovaranto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin		
SOTE käytöhallinta							
Luovutusilmoitukset	Valmis						
Potilastiedon arkiston ja reseptikeskuksen luovutustenhallinnan muutokset uuden asiakastietolain mukaisesti	09-12/2020*	09-12/2020*	09-12/2020*	ilm. myöhemmin	Q1/2021*		x
Uuden asiakastietolain mukainen informointi	09-12/2020*	09-12/2020*	09-12/2020*	ilm. myöhemmin	Q1/2021*		x
Uuden asiakastietolain mukainen kiello-toteutus terveydenhuollolle	09-12/2020*	09-12/2020*	09-12/2020*	ilm. myöhemmin	Q1/2021*		x
Kansallinen käyttöliittymä ensisijaisesti terveydenhuollon organisaatioille informointien ja kiellojen hallintaan asiakastietolain siirtymävaiheen tueksi	ei relevantti	Q4/2020*	Q4/2020*	Q4/2020	Q1/2021*		x
Loki vaihe 1: lokiselvityspyynnön yhteystiedot Omakantaan	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Loki vaihe 2: käyttöilmoitus sote-palvelunantajan sisäisestä käytöstä	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Turvakiellon käsittely sosiaalihuolto	Valmis	Valmis	Ilm. myöhemmin	10/2019	04/2020		
Turvakiellon käsittely terveydenhuolto							
Yhteiset tietorakenteet ja toiminnallisuudet							
Todistusten arkistointi							
SV 6 A-todistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
SV 7 B-todistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
SV 10 D-todistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
SV 97 Lääkärintlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
SV 75 Raskaus- tai jälkitarkastustodistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
SV 67 Palvelutuottajan todistus matkakorvausta varten	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
MI Lain 9 §:n mukainen tarkkailulähete (MI)	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
MII Lain 10 §:n mukainen tarkkailulausunto (MII)	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
T Lääkärintlausunto terveydentilasta	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Q4/2019		

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 12.11.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti-ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti-ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto-ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönottokoe mahdollinen)	Takaraja Sote-toimijoiden käyttöönottoille	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
2. SoTe yhteiset palvelut							
Yhteiset tietorakenteet ja toiminnallisuudet							
Todistusten arkistointi							
TOD Lääkäriin todistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Q4/2019		
SYT Syntymätodistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis		
SV210 selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
MIII Lain 11 §:n mukainen päätös määräämisestä hoitoon potilaan tahdosta riippumatta (MIII)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
PSYO Lain 22 g §:n mukainen päätös omaisuuden haltuunotosta (PSYO) (Ei Kanta-toteutusta)	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta		
PSYE Lain 22 j §:n mukainen päätös yhteydenpidon rajoittamisesta (PSYE) (Ei Kanta-toteutusta)	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta		
E Lääkärintodistus E	Valmis	Valmis	Ilm. myöhemmin	Yhteydenotto	Q4/2019		
C Lääkäriinlausunto C	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
F122 - Lääkäriinlausunto ajokyvystä	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
F123 - Lääkäriinlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis		
F201 - Laajennettu lausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
F202 - Poliisin määräämä silmä lääkäriin tai optikon lausunto näkökyvystä	Valmis	Valmis	Ilm. myöhemmin	Valmis	Valmis		
F203 - Lääkäriin ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille (AKL 21 §)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
F127 - Erikoisalan lääkäriinlausunto	Valmis	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
KUO, KUOILM, HAULU: Kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta	Q2/2019	Q3/2019	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Q1/2020		
KUO28, KUOILM28, HAULU28: Kuolintodistus kuolleena syntyneestä tai alle 28 vrk:n iässä kuolleesta	Q2/2019	Q3/2019	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Q1/2020		
KUO28KELA	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Kuntoutussuunnitelma KU2076 (laajennettu B-todistus)							
Kysely- ja välityspalvelu							
Eräiden Sv- todistusten välitys Kelaan	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
F122 kysely Traficomille	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
Välityspalvelu	Ilm. myöhemmin			Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Käyttäjä välittää todistuksen suoraan Omakannasta			Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin		

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 12.11.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti-ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti-ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto-ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönottokoe mahdollinen)	Takaraja Sote-toimijoiden käyttöönotolle	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
3. Sosiaalihuollon palvelut							
Asiakastiedon arkisto							
Asiakastiedon arkisto vaihe 1							
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto - Asiakasasiakirjojen arkistointi ja haku ei rakenteisessa muodossa. Asianhallinnan ja asiakkuuden hallinta (KANSA -vaihe 1)	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
Asiakastiedon arkisto vaihe 2							
Sosiaalihuollon asiakastietojen näkyminen Omakannassa	Valmis		Valmis		Q2/2021*		x
Ammattilaisen allekirjoitus	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		x
Asiakaskertomusmerkinnät rakenteisina	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		x
Yhteinen asia	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		x
II vaiheen asiakirjat (uusi metatietomalli)	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		x
Asia- ja asiakkuusasiakirjan uudet versiot	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		x
Asiakastiedon koosteen rikastettu versio	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		x
Rakenteisten asiakirjojen tallennus (hyväksytään JSON tallennusmuoto)	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		x
Turvakiellon alaisten tietojen käsittely	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		x
Tilapäisen yksilöintitunnisteen käsittely	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		x
Rekisterinkäyttöoikeus	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		x
Liittyminen asiakastiedon arkistoon							
Yhteisliittymismalli koskien yksityisiä palveluntuottajia	12/2020	Q2/2021	Ei toteuteta	Q3/2021	Q2/2021		x

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 12.11.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti-ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti-ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto-ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönotto mahdollinen)	Takaraja Sote-toimijoiden käyttöönotolle	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
3. Sosiaalihuollon palvelut							
Asiakastiedon arkisto							
Asiakastiedon arkisto vaihe 3							
Asiakastietojen luovuttaminen rekisterinpitäjältä toiselle sosiaalihuollossa (sos-sos)	Ilm.myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Informoinnin tarkistaminen	Ilm.myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Kieltojen hallinta	Ilm.myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Kaikille palvelutehtäville yhteisten asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely. Arkistoon tulevan datan validoinnin kehittäminen.	Q1/2021	Q1/2021	Ilm. myöhemmin	Q1/2021	Q2/2021		x
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukipalvelun, Omaishoidon tuen, Sosiaalinen luototuksen ja Kotoutumisen edistämisen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q1/2021	Q1/2021	Ilm. myöhemmin	Q1/2021	Q2/2021		x
Työikäisten palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q2/2021	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	Q2/2021	Q3/2021		x
lääkäiden palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q2/2021	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	Q2/2021	Q3/2021		x
Lapsiperheiden palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q2/2021	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	Q2/2021	Q3/2021		x
Lastensuojelun palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q1/2021	Q1/2021	Ilm. myöhemmin	Q1/2021	Q2/2021		x
Vammaispalvelujen palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q2/2021	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	Q2/2021	Q3/2021		x
Päihdehuollon palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q2/2021	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	Q2/2021	Q3/2021		x
Perheoikeudellisten palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q2/2021	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	Q2/2021	Q3/2021		x

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 12.11.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti-ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti-ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto-ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönotto koe mahdollinen)	Takaraja Sote-toimijoiden käyttöönotolle	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
4. Terveydenhuollon palvelut							
Vanhojen potilastietojen arkisto							
Vanhojen potilastietojen arkisto							
Vanhojen potilastietojen arkistointi	Valmis	Ei AT-testausta	Ei toteuteta	Ei yhteistestausta	Valmis		
Kuva-aineistojen arkistointi							
Kuva-aineistojen arkistointi vaihe 1							
Radiologian kuva-aineistot	Valmis	Valmis	Kuvantamistutkimuksia ei toistaiseksi näytetä. Omakanta näyttää luovutuslokitiedot	Yhteydenotto		31.12.2019	
Kuva-aineistojen arkistointi vaihe 2							
EKG	Q2/2020	Q1/2021	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Näkyvän valon kuvat	Q1/2021	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Suunterveydenhuollon kuvat	Q4/2020	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Seulonnat	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin			x
Vanhat kuvat	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Säteilyrasitustietojen keruu	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Potilastiedon arkisto							
Potilastiedon arkisto							
Optisen toimialan rakenteiset tiedot	Valmis	Valmis	valmis	Valmis	Q2 / 2019	-	
Keskeisten rakenteisten terveystietojen arkistointi ja hyödyntäminen tiedonhallintapalvelusta	Valmis	Valmis	Valmis	10/2019	Q2/2020	Arkistointi 31.12.2019 Hyödyntäminen 31.12.2020	
Diagnoosien ja riskien vuoden 2014 tietosisältöjen uudelleen populointi	Valmis	Valmis	Valmis		Valmis		
Terveys- ja hoitosuunnitelma	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
Lähetepalaute -arkistointi	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
Terveydenhuollon ostopalveluratkaisu	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	31.12.2017	
Terveydenhuollon ostopalveluratkaisun jatkokehitys (2.0)	Q2/2020	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	Q2/2021	Q3/2021		x
Potilastiedon arkiston palvelupyyntöjen yhdistäminen/ uudistaminen, arkistointi ja haku	Q2/2020	Q1/2020	Ei toteuteta	Q3/2020	Q1/2021		x
Potilastiedon arkiston palvelupyyntöjen yhdistäminen/ uudistaminen, keskeisten tietojen haku	Q2/2020	Q2/2020	Ei toteuteta	Q3/2020	Q4/2020		x
Potilastiedon arkiston rajapintojen avaaminen hyvinvointisovelluksille	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Merkinnäntekijämuutokset	Q2/2020	Q4/2020	Q1/2021	Q4/2020	Q1/2021		x
Palvelutapahtumamuutokset: palvelutapahtumaluokittelu	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 12.11.2020	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti-ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti-ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto-ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönottokoe mahdollinen)	Takaraja Sote-toimijoiden käyttöönotoille	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
4. Terveydenhuollon palvelut							
Potilastiedon arkisto - Rakenteiset tiedot							
Raskaudenajan terveyden- ja äitiyshuolto, äitiyskortti	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Lasten neuvola ja kouluterveydenhuolto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin		
Opiskeluterveyden huolto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia		Ilm. myöhemmin		
Työterveyshuolto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia		Ilm. myöhemmin		
Hoitokertomus (Hoitotyön päivittäismerkinnot)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia		Ilm. myöhemmin		
Psykiatria, Mielenterveys, Päihdetyö	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia		Ilm. myöhemmin		
Psykologiatyö					Ilm. myöhemmin		
Toimintakyky	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin				
Tietorakenteet vaihe 2							
Modulaariset tietosisältömäärittelyt							
Keskeisten rakenteiden terveystietojen päivittäminen							
Ensihoito							
Ensihoitokertomus	Valmis	Valmis	Ei aih. muutoksia	Kejon pilotit mukana	Kejon käyttöönoton muk.		
116117-näkymän tietosisältöjen rakenteistaminen	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin		
Suun terveydenhuolto							
Suun terveydenhuolto 1. tietosisältöjen STH03 ja STH04	08/2017	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
Suunterveydenhuollon oikomishoito (STH07)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Suun th: Omaha (STH06)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Lääkitys ja resepti							
Lääkitys vaihe 1 - Rakenteinen annostus							
Reseptikeskuksen muutokset rakenteinen annostus	Valmis	Q1/2021	Q2/2021	Q2/2021	Q1/2022	Q4/2024	x
Reseptikeskuksen muutokset muut tietokentät	Valmis	Q1/2021	Q2/2021	Q2/2021	Q1/2022	Q1/2022	x
Lääketietokanta muutokset	Valmis	Q1/2021	Ei aih. Muutoksia	Q2/2021	Q1/2022	Q1/2022	x
Sairaala-apteekkien käyttöönotot	Valmis	Q1/2021	Ilm. myöhemmin	Q1/2021	2021		x
Lääkitys vaihe 1,5 - Uusi rajapinta lääkemääräyksen tietosisältöjen palautukselle							
Reseptikeskuksen uusi rajapinta	Q1/2021	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	Q2/2021	Q1/2022	Q4/2024	x
Reseptikeskuksen rajapintojen avaaminen hyvinvointisovelluksille	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Lääkitys vaihe 2 - Lääkityslista							
Reseptikeskuksen muutokset	ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	Q4/2024		x
Kansainväliset projektit							
Rajat ylittävä resepti (CEF) (suomalaisella reseptillä voi ostaa ulkomailta lääkkeitä)	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
Rajat ylittävä resepti (CEF) (ulkomaisella reseptillä voi toimittaa Suomessa)	Valmis	Valmis	Ei aih. muutoksia	Valmis	06/2020		