



KANTA-JULKAISUAIKATAULU 7.5.2021	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus- valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönottokoe mahdollinen)	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotoille	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
<b>2. SoTe yhteiset palvelut</b>							
<b>Tiedon toisiokäyttö</b>							
<b>Tietoalusta</b>							
Tietoalusta tiedon toissijaisen käytön mahdollistamiseksi	ei relevantti	ei relevantti	ei relevantti	ei relevantti	1.1.2021		
<b>Hetu-uudistus</b>							
Hetun rakenteen muutos (välimerkkejä lisää)	Q4/2021	Q1/2022	Q1/2022	Q1/2022	Ilm. myöhemmin		x
<b>SOTE käytöhallinta</b>							
Luovutusilmoitukset	Valmis						
Reseptikeskuksen luovutustenhallinnan muutokset uuden asiakastietolain mukaisesti	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	2021*		x
Potilastiedon arkiston luovutustenhallinnan muutokset uuden asiakastietolain mukaisesti	08/2021*	ei muutosta		ei muutosta	2021*		x
Uuden asiakastietolain mukainen informointi	08/2021*	08/2021*	Ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	2021*		x
Uuden asiakastietolain mukainen luovutuslupa	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Uuden asiakastietolain mukainen kieltojen asettaminen alaikäisen puolesta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Uuden asiakastietolain mukainen kielto-toteutus terveydenhuollolle	08/2021*	08/2021*	Ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	2021*		x
Loki vaihe 2: käyttöilmoitus sote-palvelunantajan sisäisestä käytöstä	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Turvakiellon käsittely sosiaalihuolto	Valmis	Valmis	Ilm. myöhemmin	10/2019	04/2020		
Turvakiellon käsittely terveydenhuolto							



KANTA-JULKAISUAIKATAULU 7.5.2021	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus- valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönottokoe mahdollinen)	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotoille	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
<b>2. SoTe yhteiset palvelut</b>							
<b>Yhteiset tietorakenteet ja toiminnallisuudet</b>							
<b>Todistusten arkistointi</b>							
F122 - Lääkärintlausunto ajokyvystä	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis		
F123 - Lääkärintlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis		
F201 - Laajennettu lausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm myöhemmin		
F202 - Poliisin määräämä silmä lääkärint tai optikon lausunto näkökyvystä	Valmis	Valmis	Ilm. myöhemmin	Yhteydenotto	Valmis		
F203 - Lääkärint ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille (AKL 21 §)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm myöhemmin		
F127 - Erikoisalan lääkärintlausunto	Valmis	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm myöhemmin		
KUO, KUOILM, HAULU: Kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta	Q2/2019	Q3/2019	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Valmis		
KUO28, KUOILM28, HAULU28: Kuolintodistus kuolleena syntyneestä tai alle 28 vrk:n iässä kuolleesta	Q2/2019	Q3/2019	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Valmis		
KUO28KELA	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
<b>Kysely- ja välityspalvelu</b>							
Eräiden Sv- todistusten välitys Kelaan	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
F122 kysely Traficomille	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
Välityspalvelu	Ilm. myöhemmin			Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Käyttäjät välittää todistuksen suoraan Omakannasta			Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin		

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 7.5.2021	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus- valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönottokoe mahdollinen)	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotoille	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
<b>3. Sosiaalihuollon palvelut</b>							
<b>Asiakastiedon arkisto</b>							
<b>Asiakastiedon arkisto vaihe 1</b>							
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto - Asiakasasiakirjojen arkistointi ja haku ei rakenteisessa muodossa. Asianhallinnan ja asiakkuuden hallinta (KANSA -vaihe 1)	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
<b>Asiakastiedon arkisto vaihe 2</b>							
Ammattilaisen allekirjoitus	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
Asiakaskertomusmerkinnät rakenteisina	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
Yhteinen asia	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
II vaiheen asiakirjat (uusi metatietomalli)	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
Asia- ja asiakkuusasiakirjan uudet versiot	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
Asiakastiedon koosteen rikastettu versio	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
Rakenteisten asiakirjojen tallennus (hyväksytään JSON tallennusmuoto)	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
Turvakiellon alaisten tietojen käsittely	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
Tilapäisen yksilöintitunnisteen käsittely	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
Rekisterinkäyttöoikeus	Valmis	Valmis	Ei toteuteta	Valmis	Valmis		
<b>Liittyminen asiakastiedon arkistoon</b>							
Yhteisliittymismalli koskien yksityisiä palveluntuottajia	12/2020	Q2/2021	Ei toteuteta	Q3/2021	Q2/2021		

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 7.5.2021	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti-ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti-ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto-ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönottokoe mahdollinen)	Takaraja Sote-toimijoiden käyttöönotolle	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
<b>3. Sosiaalihuollon palvelut</b>							
<b>Asiakastiedon arkisto</b>							
<b>Asiakastiedon arkisto vaihe 3</b>							
Asiakastietojen luovuttaminen rekisterinpitäjältä toiselle sosiaalihuollossa (sos-sos)	Ilm.myöhemmin*	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Informoinnin tarkistaminen	Ilm.myöhemmin*	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Luovutusten hallinta	Ilm.myöhemmin*	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Kaikille palvelutehtäville yhteisten asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely. Arkistoon tulevan datan validoinnin kehittäminen.	Q1/2021 (pl. Asiakkaan allekirjoitettavat asiakirjat)	Q1/2021	Ilm. myöhemmin	Q1/2021	Q2/2021		x
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukipalvelun, Omaishoidon tuen, Sosiaalinen luototuksen ja Kotoutumisen edistämisen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q1/2021 (pl. Kotoutumisen edistäminen Q2/2021 ja asiakkaan allekirjoitettavat asiakirjat)	Q1/2021	Ilm. myöhemmin	Q1/2021	Q2/2021		x
Työikäisten palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q4/2021 (pl. Työikäisten pta ja asiakassuunnitelma, jotka Q1/2022)	Q4/2021	Ilm. myöhemmin	Q4/2021	Q1/2022		x
lääkkäiden palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q4/2021	Q4/2021	Ilm. myöhemmin	Q4/2021	Q1/2022		x
Lapsiperheiden palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q4/2021	Q4/2021	Ilm. myöhemmin	Q4/2021	Q1/2022		x
Lastensuojelun palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q2/2021	Q2/2021	Ilm. myöhemmin	Q2/2021	Q3/2021		x
Vammaispalvelujen palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q4/2021	Q4/2021	Ilm. myöhemmin	Q4/2021	Q1/2022		x
Päihdehuollon palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q4/2021	Q4/2021	Ilm. myöhemmin	Q4/2021	Q1/2022		x
Perheoikeudellisten palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Q1/2022	Q1/2022	Ilm. myöhemmin	Q1/2022	Q2/2022		x

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 7.5.2021	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti-ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti-ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto-ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönottokoe mahdollinen)	Takaraja Sote-toimijoiden käyttöönotoille	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
<b>4. Terveydenhuollon palvelut</b>							
<b>Vanhojen potilastietojen arkisto</b>							
Vanhojen potilastietojen arkistointi	Valmis	Ei AT-testausta	Ei toteuteta	Ei yhteistestausta	Valmis		
<b>Kuva-aineistojen arkisto</b>							
<b>Kuva-aineistojen arkistointi vaihe 1</b>							
Radiologian kuva-aineistot	Valmis	Valmis	Kuvantamistutkimuksia ei toistaiseksi näytetä. Omakanta näyttää luovutuslokitiedot	Yhteydenotto		31.12.2019	
<b>Kuva-aineistojen arkistointi vaihe 2</b>							
EKG	Q2/2020	Q1/2021	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Näkyvän valon kuvat	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Suunterveydenhuollon kuvat	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		x
Seulonnat	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin			
Vanhat kuvat	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Säteilyrasitustietojen keruu	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
<b>Potilastiedon arkisto</b>							
<b>Potilastiedon arkisto</b>							
Optisen toimialan rakenteiset tiedot	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	-	
Keskeisten rakenteisten terveystietojen arkistointi ja hyödyntäminen tiedonhallintapalvelusta	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Arkistointi 31.12.2019 Hyödyntäminen 31.12.2020	
Diagnoosien ja riskien vuoden 2014 tietosisältöjen uudelleen populointi	Valmis	Valmis	Valmis		Valmis		
Terveys- ja hoitosuunnitelma	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
Lähetepalaute -arkistointi	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017	
Terveydenhuollon ostopalveluratkaisu	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	31.12.2017	
Terveydenhuollon ostopalveluratkaisun jatkokehitys (2.0)	Q2/2020	Q2/2022	Ilm. myöhemmin	Q4/2022	Q4/2022		x
Potilastiedon arkiston palvelupyynnöiden yhdistäminen/uudistaminen, arkistointi ja haku	Q2/2020	Q1/2020	Ei toteuteta	Q3/2020	Q4/2021		x
Potilastiedon arkiston palvelupyynnöiden yhdistäminen/uudistaminen, keskeisten tietojen haku	Q2/2020	Q2/2020	Ei toteuteta	Q3/2020	Q4/2021		x
Potilastiedon arkiston rajaintojen avaaminen hyvinvointisovelluksille	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei toteuteta	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Merkinnäntekijämuutokset	Q2/2020	Q4/2020	Q1/2021	Ilm. myöhemmin	Yhteistestausen jälkeen		x
Palvelutapahtumamuutokset: palvelutapahtumaluokittelu	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 7.5.2021	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti-ympäristö (AT) valmis (tietojärjestelmien omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti-ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto-ympäristö valmis käyttöönottoon (käyttöönottokoe mahdollinen)	Takaraja Sote-toimijoiden käyttöönotoille	Aikataulu päivittynyt / Kuvaus tarkentunut
<b>4. Terveydenhuollon palvelut</b>							
<b>Potilastiedon arkisto - Rakenteiset tiedot</b>							
Raskaudenajan terveyden- ja äitiyshuolto, äitiyskortti	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Lasten neuvola ja kouluterveydenhuolto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Opiskeluterveydenhuolto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Työterveyshuolto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Hoitokertomus (Hoitotyön päivittäismerkinnät)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Psykiatria, Mielenterveys, Päihdetyö	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Psykologiatyö	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Toimintakyky	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
<b>Tietorakenteet vaihe 2</b>							
Modulaariset tietosisältömäärittelyt							
Keskeisten rakenteisten terveystietojen päivittäminen							
<b>Ensihoito</b>							
Ensihoitokertomus	Valmis	Valmis	Ei aih. muutoksia	Kejon pilotit mukana	Kejon käyttöönoton muk.		
116117-näkymän tietosisältöjen rakenteistaminen	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin		
<b>Suun terveydenhuolto</b>							
1. STH03 ja STH04 rakenteinen toteutus, 2. suun th:n toimenpideluokituksen uudet protetiikan koodit, 3. Ensimmäinen käyttöönotossa ja testauksissa tunnistetut muutostarpeet	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
Suunterveydenhuollon oikomishoito (STH07)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
Suun th: Omaha hoito (STH06)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
<b>Lääkitys ja resepti</b>							
<b>Lääkitys vaihe 1 - Rakenteinen annostus</b>							
Reseptikeskuksen muutokset	Valmis	Q1/2021	Q4/2021	1.6.2021	15.3.2022		x
Lääketietokanta muutokset	Valmis	Q1/2021	Ei relevantti	1.6.2021	15.3.2022		x
Sairaala-apteekkien käyttöönotot	Valmis	Q1/2021	Ilm. myöhemmin	Q1/2021	2022		x
<b>Lääkitys vaihe 1,5 - Uusi rajapinta lääkemääräyksen tietosisältöjen palautukselle</b>							
Reseptikeskuksen uusi rajapinta	Q2/2021	Q2/2021	Ei relevantti	Q2/2021	15.3.2022		x
Reseptikeskuksen rajapintojen avaaminen hyvinvointisovelluksille	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		
<b>Kansainväliset projektit</b>							
Rajat ylittävä resepti (CEF) (suomalaisella reseptillä voi ostaa ulkomailla lääkkeitä)	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis		
Rajat ylittävä resepti (CEF) (ulkomaisella reseptillä voi toimittaa Suomessa)	Valmis	Valmis	Ei aih. muutoksia	Valmis	Valmis		x