

Sosiaalihuollon tiedonkeruun uudistaminen

Toimittajayhteistyökokous 3.12.2020

Kehittämispäällikkö Riikka Väyrynen

Sote-uudistus


Toivo-ohjelma

Esityksen sisältö

- Lyhyt kertaus Sosiaalihuollon tiedonkeruu-uudistuksesta
- Uudistuksen tilanne ja etenemisen aikataulu

Mitä on tehty tähän mennessä – lyhyt kertaus

- **2017-2018** Kehittäminen osana THL:n Tietopohja hanketta
 - Tavoitetila ja tietosisältömääritys
- **2019** Tiedonkeruun kehittämispolku ja sen eri vaihtoehdot
- **2020** Kehittäminen osaksi Valtava-hanketta



Sosiaalihuollon rekisteri-projekti

- Tavoitetaan pääsemiseksi kehittämistä tehdään kolmen tehtäväkokonaisuuden osalta
 - Nykyisten tiedonkeruiden harmonisoiminen sosiaalihuollon asiakastietoihin
 - Sosiaalihuollon uuden rekisteritiedonkeruun toteuttaminen
 - I-vaiheen tiedonkeruun infra
 - II-vaiheen tietomäärittysten tarkentaminen tietotarpeiden pohjalta
 - Tietojen ja tiedonsiirron pilotoiminen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta

Uusi tiedonkeruu – THL-lain 5 d §

Neuvotteluelvelvoite ja tiedon tarpeen arviointi

Tilanne	Ajankohta	Toteutus
Toteutunut	2018	Tietopohja-hanke: Asiantuntijatapaamisia, joissa selvitettiin eri tiedonkäyttäjien tiedontarpeita. Näiden pohjalta laadittiin tavoitetilauudistukselle ja ensimmäinen tietosisältöluonnos. Kommenttipyyntö asiantuntijatyöryhmälle luonnoksesta.
Toteutunut	2019	Tavoitetilau ja tietosisältöluonnos oli avoimella kommenttikierroksella. Saadun palautteen pohjalta laadittiin vaiheistettu kehittämisspolku ja I-vaiheen tietosisällöiksi valittiin kriittisimmät tietosisällöt.
Toteutunut	2019 syksy	Keskustelut STM:n kanssa vaihtoehtoisista skenaarioista 1. Vaiheittainen eteneminen ja 2. Suoraan Kanta-tiedoista
Toteutunut	Toukokuu 2020	Kehittämisspolku ja I-vaiheen tietosisällöt kommentointikierroksella
Toteutunut	Elokuu 2020	Neuvottelutilaisuuksia
Toteutunut	Syys-lokakuu	Palautteen huomioiminen kehittämisspolussa ja tiedonkeruun toimeenpanon valmistelussa Etenemisestä päättäminen
Tulossa	Vuodenvaihte	Tietosuoja-valtuutetun kuuleminen
Tulossa	Alkuvuosi	Hallintopäätös tiedonkeruusta

Etenemisen suunnitelma – miten palautetta on huomioitu?

- Tiedonkeruu käynnistyy vuonna 2023 asiakkuus- ja päätöstiedoilla
- Kattaa kaikki palvelutehtävät pl. perheoikeudelliset palvelut
- Ensisijaisesti Kannan kautta
- Tiedonkeruun tekninen suunnittelu on aloitettu
- Kerättävä tietosisällöt laajenevat kun arkisto ja rakenteinen kirjaaminen kehittyy



Nykyiset sosiaalihuollon tiedonkeruut – ajankohtaista harmonisointityöstä

- Nykyiset tiedonkeruut ovat lähteinä kansallisille virallisille tilastoille, valvonnalle, arvioinneille, ohjaukselle jne.
- Tiedot on pystyttävä tuottamaan samanaikaisesti, kun kehitetään uutta.
- Toisiokäytön tavoitetilaan pääseminen edellyttää nykyisten tiedonkeruiden läpikäymistä ja kerättävän tietosisällön kriittistä tarkastelua, jonka seurauksena:
 - Osa tietojen keräämisestä lopetetaan
 - Muutetaan osaa rakenteisten asiakirjojen määrittämisestä siten, että kriittiset tiedot saadaan asiakirjoista
 - Muutetaan osaa tiedonkeruiden tietosisällöistä, jotta ne vastaavat asiakirjarakenteiden ja tietosisältöjen määrittelyä
 - Jatketaan osan tietojen keräämistä erillisillä tiedonkeruilla
- Tietosisältöjen harmonisointityötä on jatkettu
 - Toteutettu pieni muutos lastensuojelurekisteriin
 - Valmisteilla muutoksia sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterin sisältöihin
 - Valmisteltu muutoksia asiakastietomäärittäykseen

