

Reseptin tilannekatsaus

Toimittajayhteistyökokous 9.2.2022

Kan
+
ta

Kanta-lääkityslista / Vaihe 1 ja 1,5

Vaiheen 1 ja 1,5 käyttöönotto Reseptikeskuksessa 15.3.2022

- Rakenteinen annostus
- Lääketietokannan uudet tietosisällöt (mm. erillisselvitys rakenteiseksi, biosimilaarit, lääkeryhmätieto)
- Muut uudet tietosisällöt (mm. määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste)
- Uusi FHIR-rajapinta yksilöintitietojen hakuun

- Lääketietokannan uuden skeeman mukainen kehitysversion testiaineisto jaettu 3.2.2022

Kanta-lääkityslista / Vaihe 2

Vaihe 2: Kanta-lääkityslista

- STM:n lainsäädäntötyön viivästymisen vuoksi määrittelyitä ei olla saatu edistettyä suunnitellulla tavalla
- 20.1.2022 STM:n sidosryhmätilaisuus
 - Lääkemääräys määritellään potilasasiakirjaksi, kertakirjaamisen periaatteella
 - Muut lääkeyksiköistä liittyvien lainsäädäntöön vaikuttavien linjausten selvittelyt jatkuvat
 - HE-sote-tiedonhallintalainsäädäntö lausunnolla ja eduskuntaan 09/2022
- Seuraavien asiakastyöpajojen aikataulut ovat vielä auki

Reseptien uusimispyyntöjen PUSH mallista luopuminen

- Reseptien uusimispyyntöjen PUSH –mallista luopuminen Lääkityksen vaiheen 1 myötä (15.3.2022)
 - ottakaa yhteyttä Kanta-palveluun (kantakehitys@kanta.fi) ennen mallin muutosta
 - uusimispyyntömallin vaihto täytyy olla tehtynä Kanta-palvelussa ennen kuin muutos tehdään asiakkaan päässä. Ilmoittamisessa voi käyttää järjestelmätoimittajan keskitettyä ilmoittamista tai jokainen asiakas voi tehdä oman muutosilmoituksen.

Viestintä

- Rakenteisen annostuksen, biologisen lääkkeen määrääminen ja rakenteinen erillisselvitys koulutus pidettiin 19.1.2022 terveydenhuollon ja apteekkien henkilökunnalle
 - Videotallenteet nähtävissä [Terveydenhuollon koulutukset - Sote-ammattilaiset - Kanta.fi](#)
- Julkaistu lopullinen Lääkityksen vaiheen 1 (rakenteinen annostus) HL7 määrittelypaketti V4.00, josta poistettu release candidate- määre.

Kanta

Kiitos!

Olemme myös somessa



@kantapalvelut