

# Reseptin tilannekatsaus

Toimittajayhteistyökokous 7.9.2022

Kirsi Vainio

Kan  
ta

# Kanta-lääkityslista / Vaihe 1 ja 1,5

Vaiheen 1 ja 1,5 käyttöönotto 1.5.2022 Reseptikeskuksessa

Läketietokannan 2022 versio oltava asiakasorganisaatioilla käytössä ja hyväksytysti yhteistestattu 1.12.2022 mennessä ja organisaatioiden käytettävissä 1.1.2023 lähtien

Yhteistestauksen tilanne:

- 12 potilastietojärjestelmää vielä ilmoittautumatta
- Apteekkijärjestelmät ok sekä yksi potilastietojärjestelmä (jakelut asiakkaille tehty)

Yhteistestaukseen kannattaa ilmoittautua mahdollisimman pian, että testaukset ehditään tehdä ennen joulukuuta ja järjestelmät ehditään jaella organisaatioihin

# Vaihe 2: Näkymä tavoitteelliseen aikatauluun

Vaiheet alkavat: A) Määrittely: Q3/2020, B) Toteutus: Q3/2022, C) Käyttöönnotot: Q3/2025

Tuotettavien dokumenttien alustava aikataulutus:

Dokumentti	Vastuu	Valmis viimeistään
1a Yleiskuvaus	THL	Julkaistu 5/2022
1b Sanasto	THL	Julkaistu 4/2022
2 Toimintokuvaukset	THL	Valmis 5/2022
3 Lainsäädäntö	STM	Q3/2022*, Q4/2022**
4a Tietosisällöt	THL	Q3/2022
4b Toiminnalliset	KELA	Q4/2022
<u>4c</u> Tekniset Määrittelyt	KELA	Q4/2022
5a Toimintamallit / Kirjaamisohjeet	THL	Q4/2023
5b Viranomaismääräykset / -ohjeet	THL / FIMEA / VALVIRA	Q4/2023

\* HE eduskunnan käsiteltäväksi viikolla 37/2022, \*\* Hyväksytty

*Aikataulut siirtyneet lakivalmistelun viivästymisen vuoksi*

**Kanta-lääkityslistan tuotantokäyttö Q4/2024 -> Q3/2025**

# Kanta-lääkityslista 2022-2025

05/2022

09/2022

12/2022

2023

01/2024

Q2/2024

Q3/2025

Rakenteinen annostus ja lääketietokannan 2022 muutokset tuotantoon 1.5.2022

Sote-organisaatioilla on vähintään eteenpäin yhteensopiva versio käytössä

Lakimuutokset eduskuntaan (vaihe 2)

Lääketietokannasta toimitetaan vain Lääketietokanta 2022 versiota

Sote-organisaatioilla oltava vähintään ei-rakenteinen versio käytössä

Lääkityslistan (vaihe 2) toiminnalliset määrittelyt julkaistu ja aikataulu kiinnitetty

Sairaala-apteekki resepti tuotantoon

Lakimuutokset voimaan 1.1.2024 (vaihe 2)

Reseptikeskuksen muutokset asiakastesti ympäristössä (vaihe 2)

Lääkityslista (vaihe 2) tuotantoon

Rakenteisen annostuksen (vaihe 1 ja 1,5) järjestelmätoimittajien tuki

Lääkityslistan (vaihe 2) järjestelmätoimittajien tuki

# Kanta-lääkityslista / Vaihe 2 Asiakastyöpajat

## Lokakuu

- Agendalla mm. seuraavia käyttötapaukset ja vaatimukset
  - Tallenna puhelin- tai paperiresepti
  - Korjaa lääkemääräystä
  - Mitätoi lääkemääräys
  - Lopeta lääke
- 5.10.2022 Järjestelmätoimittajat klo 9 – 11
- 7.10.2022 Terveystuotosektori klo 9 – 11.30
- 11.10.2022 Apteekki klo 9 – 11 ja Apteekkijärjestelmätoimittajat klo 13 – 15

## Marraskuu

- Agendalla mm. seuraavia käyttötapauksia ja vaatimuksia
  - Uusimispyynnöt
  - Muut haut (esim. lopetettujen lääkkeiden haku)
- 17.11.2022 Järjestelmätoimittajat
- 18.11.2022 Terveystuotosektori

## Tammikuu

- päiviä ei vielä varattu

# Määrätyn lääkkeen yksilöivät tunnisteet / Apteekkijärjestelmät

- Apteekit eivät tällä hetkellä tuota määrätyn lääkkeen yksilöiviä tunnisteita sähköistäessään paperi- tai puhelinreseptejä
- Jatkossa myös apteekit tuottavat nämä tunnisteet
  - Reseptikeskuksen muutokset asiakastestiympäristössä 02/2023
  - Apteekkijärjestelmät yhteistestauksessa 02-04/2023
  - Muutos tuotantoon reseptikeskuksen ja apteekkien osalta 05/2023
  - Potilastietojärjestelmille pyyntö pieneen omatoimitestaukseen
    - Kelalta saa testauksessa käytettäviä reseptejä
- Tarkemmista päivämääristä ja testauksesta tiedotetaan myöhemmin mutta laittakaa ylös tulevalle roadmapillenne yllä olevat