

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 3.5.2019	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti-ympäristö (AT) valmis (tietojärj. omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti-ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto: Yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto-ympäristö valmis käyttöönottoon käyttöönottokoe mahdollinen	Takaraja Sote-toimijoiden käyttöönotoille
1. Kansalaisen palvelut						
Omakanta						
Omatietovarannon tietojen näyttäminen Omakannassa		Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	
Omatietovaranto						
Omatietovarannossa olevat hyvinvointitiedot hyödynnettävissä terveydenhuollon ammattilaisilla	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Omatietovarannon siirtyminen HL7 FHIR R4-versioon	Q3-Q4 / 2019	Q4 / 2019	Q4 / 2019	Q4 / 2019	Q4 / 2019	
Alaikäisen Omätietovarannon käyttö huoltajan suostumuksella	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Omatietovarannossa olevat hyvinvointitiedot hyödynnettävissä sosiaalihuollon ammattilaisille	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Omatietovarannossa olevien hyvinvointitietojen hyödyntäminen tutkimustarkoituksiin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Sähköinen asiointi						
Kanta-yleisneuvonnan chat-robotti						
SOTE-ajanvaraus						
Terveydenhuollon ajanvaraustieto	Q2/2019	Q3/2019 *) vahvistuu määrittelyjen kiinnityksen jälkeen	Q3/2019 *) vahvistuu määrittelyjen kiinnityksen jälkeen	Yhteydenotto	Q4/2019	
Puolesta-asiointi ja valtuutuspalvelu						
Alaikäisen puolesta-asiointi terveydenhuollossa (sisältää PTA ja resepti)	05 / 2019	06 / 2019	08 / 2019	10 / 2019	Q1 - Q3 / 2020	
Alaikäisen puolesta-asiointi sosiaalihuollossa	Ilm. myöhemmin					
Täysi-ikäisen puolesta-asiointi valtuudella						
Alaikäisen puolesta-asiointi Omätietovarantoon	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Puolesta-asiointi valtakirjalla Omätietovarantoon	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Täysi-ikäisen puolesta-asiointi sosiaalihuollossa Omakannassa	Ilm. myöhemmin					

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 3.5.2019	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärj. omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus- valmius alkaen (Yhteydenotto: Yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttönottoon käyttönottokoe mahdollinen	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönnotolle
2. SoTe-yhteiset palvelut						
Tiedon toisiokäyttö						
Tietoallas						
Ensihoitopalvelun tietovaranto						
Ensihoidon tietovaranto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin	
SOTE käytöhallinta						
Luovutusilmoitukset	Valmis					
Uusi suostumus ja informointi	Q4 / 2019	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Hoitosuhte / asiayhteys tarkistus omien tietojen haussa	Q4 / 2019	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Loki vaihe 1: lokiselvityspyynnön yhteystiedot Omakantaan	Q4 / 2019	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Loki vaihe 2: käyttöilmoitus sote-palvelunantajan sisäisestä käytöstä	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Turvakiellon käsittely sosiaalihuolto	Q2/2019	Q2/2019	Q3/2019	10/2019	04/2020	
Turvakiellon käsittely terveydenhuolto						

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 3.5.2019	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärj. omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto: Yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon käyttöönottokoe mahdollinen	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotoille
2. SoTe-yhteiset palvelut						
Yhteiset tietorakenteet ja toiminnallisuudet						
Todistusten arkistointi Potilastiedon arkistoon						
SV 6 A-todistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017
SV 7 B-todistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017
SV 10 D-todistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017
SV 97 Lääkärintodistus erityisäitiysvapaan tarpeesta	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017
SV 75 Raskaus- tai jälkitarkastustodistus	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017
SV 67 Palvelutuottajan todistus matkakorvausta varten	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017
MI Lain 9 §:n mukainen tarkkailulähete (MI)	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017
MII Lain 10 §:n mukainen tarkkailulausunto (MII)	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto	Valmis	31.12.2017
T Lääkärintodistus lausunto terveydentilasta	Valmis	Valmis	Valmis	01.06.2019 -31.12.2019	Q4 / 2019	
TOD Lääkärintodistus	Valmis	Valmis	Valmis	01.06.2019 -31.12.2019	Q4 / 2019	
AJO Lääkärintodistus ajokyvystä	Valmis	Valmis	Valmis	01.06.2019 -31.12.2019	Valmis	
SYT Syntymätodistus	Valmis	Valmis	Valmis	01.06.2019 -31.12.2019	Valmis	
SV210 selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta sekä	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
MIII Lain 11 §:n mukainen päätös määräämisestä hoitoon potilaan tahdosta riippumatta (MIII)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
PSYO Lain 22 g §:n mukainen päätös omaisuuden haltuunotosta (PSYO)	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	
PSYE Lain 22 j §:n mukainen päätös yhteydenpidon rajoittamisesta (PSYE)	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	Ei toteuteta	
E Lääkärintodistus E	Q2 / 2019	Q3 / 2019	Ilm. myöhemmin	Q4/2019	Q4 / 2019	
C Lääkärintodistus C	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
F122 - Lääkärintodistus ajokyvystä	Valmis	Valmis	Valmis	01.06.2019 -31.12.2019	Q4 / 2019	
F123 - Lääkärintodistus vammaisen pysäköintilupaa varten	Valmis	Valmis	Valmis	Q4/2019	Q4 / 2019	
F127 - Erikaisalan lääkärintodistus	Q3 / 2019	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
F201 - Laajennettu lausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä	Q2/2019	Q3 / 2019	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Q4 / 2019	
F202 - Poliisin määräämä silmälääkärintodistus tai optikon lausunto näkökyvystä	Q2 / 2019	Q3 / 2019	Ilm. myöhemmin	01.06.2019 -31.12.2019	Q4 / 2019	
F203 - Lääkärintodistus ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille (AKL 21 §)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
KUO Kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta	Q2 / 2019	Q3 / 2019	Ei toteuteta	Q4/2019	Q4 / 2019	
KUO28 Kuolintodistus kuolleena syntyneestä tai alle 28 vrk:n iässä kuolleesta	Q2 / 2019	Q3 / 2019	Ei toteuteta	Q4/2019	Q4 / 2019	
Välitys ja kyselypalvelu						
Eräiden Sv- todistusten välitys Kelaan	Valmis	Valmis	Valmis	01.06.2019 -31.12.2019	Valmis	
F122 kysely Traficomille	Valmis	Valmis	Valmis	01.06.2019 -31.12.2019	Valmis	
THP keskeiset tietorakenteet						
Keskeiset terveystiedot (koosteet)						
Jatkokehitys sote-yhteiseksi palveluksi						

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 3.5.2019	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärj. omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus-valmius alkaen (Yhteydenotto: Yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon käyttöönottokoe mahdollinen	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotoille
3. Sosiaalihuollon palvelut						
Asiakastiedon arkisto						
Asiakastiedon arkisto vaihe 1						
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto - Asiakasasiakirjojen arkistointi ja haku ei rakenteisessa muodossa. Asianhallinnan ja asiakkuuden hallinta (KANSA -vaihe 1)	Valmis	Valmis	ei Omakanta- toteutusta	Valmis	Valmis	
Asiakastiedon arkisto vaihe 2						
Sos. huollon asiakastietojen näkyminen Omakannassa	Q2/2019		Q3/2019		04/2020	
Ammattilaisen allekirjoitus	Valmis	Q2/2019	Q3/2019	10/2019	04/2020	
Kertomusmerkinnät rakenteisina	Valmis	Q2/2019		10/2019	04/2020	
Yhteinen asia	Valmis	Q2/2019	Q3/2019	10/2019	04/2020	
II vaiheen asiakirjat (uusi metatietomalli)	Q2/2019	Q2/2019	Q3/2019	10/2019	04/2020	
Asia- ja asiakkuusasiakirjan uudet versiot	Q2/2019	Q2/2019	Q3/2019	10/2019	04/2020	
Asiakastiedon koosteen rikastettu versio	Valmis	Q2/2019		10/2019	04/2020	
Rakenteisten asiakirjojen tallennus (hyväksytään JSON tallennusmuoto)	Q2/2019	Q2/2019	Q3/2019	10/2019	04/2020	
Turvakiellon alaisten tietojen käsittely	Q2/2019	Q2/2019	Q3/2019	10/2019	04/2020	
Tilapäisen yksilöintitunnisteen käsittely	Q2/2019	Q2/2019	Q3/2019	10/2019	04/2020	
Rekisterinkäyttövaltuutus	Q3/2019	Q3/2019		10/2019	04/2020	
Asiakastiedon arkisto vaihe 3						
Luovutus	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Informointi	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Kielto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Sote-suostumus	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Kaikille palvelutehtäville yhteisten asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Työkäisten palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Iäkkäiden palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Lapsiperheiden palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Lastensuojelun palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Vammaispalvelujen palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Päihdehuollon palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Perheoikeudellisten palvelujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja käsittely	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 3.5.2019	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärj. omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus- valmius alkaen (Yhteydenotto: Yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon käyttöönottokoe mahdollinen	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotoille
4. Terveystietojen palvelut						
Vanhoiden potilastietojen arkisto						
Vanhoiden potilastietojen arkistointi	Valmis	Ei AT-testausta	Ei toteuteta	Ei yhteistestausta	Valmis	
Kuva-aineistojen arkistointi						
Kuva-aineistojen arkistointi vaihe 1						
Radiologian kuva-aineistot	Valmis	Valmis		1.9.2018		31.12.2019
Kuva-aineistojen arkistointi vaihe 2						
EKG	Q2/2019	Q2/2019	Ei toteuteta	Yhteydenotto	Ilm. myöhemmin	
Ostopalvelut	Q2/2019	Q2/2019	Ei toteuteta	Q4/2019	Ilm. myöhemmin	
Näkyvän valon kuvat	Q4/2019	Q4/2019	Ei toteuteta	Yhteydenotto	Ilm. myöhemmin	
Suunterveydenhuollon kuvat	Q4/2019	Q4/2019	Ei toteuteta	Yhteydenotto	Ilm. myöhemmin	
Seulonnat			Ei toteuteta			
Vanhat kuvat	Q2/2020	Q1/2021	Ei toteuteta			
Säteilyrasitustietojen keruu	Q3/2021	Q3/2021	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Potilastiedon arkisto						
Potilastiedon arkisto						
Optisen toimialan rakenteiset tiedot	Valmis	Valmis	Valmis	1.2.2019	Q2 / 2019	
Keskeisten rakenteisten terveystietojen arkistointi ja hyödyntäminen tiedonhallintapalvelusta	Valmis	Valmis	Valmis	1.2.2019	10/2019	Ark.31.12.2019 Hyöd.31.12.2020
Diagnoosien ja riskien vuoden 2014 tietosisältöjen uudelleen populointi	Valmis	Valmis	Valmis	1.2.2019	06/2019	
Terveys- ja hoitosuunnitelma	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto		31.12.2017
Lähete - palaute -arkistointi	Valmis	Valmis	Valmis	Yhteydenotto		31.12.2017
Ostopalveluratkaisu						
Terveystietojen ostopalvelun valtuutus		Valmis	Valmis			31.12.2017
Potilastiedon arkiston palvelupyynnöiden yhdistäminen/uudistaminen	Q2/2019	Q4/2019	Q4/2019	Q1/2020	31.3.2020	
Uudet palvelupyynnöt potilastiedon arkiston arkistointiin ja hakuun	Q2/2019	Q3/2019 (tallenn.) Q4 /2019 (haut)	Q4 / 2019	Ilm. myöhemmin	Q2 / 2020	
Potilastiedon arkiston rajapintojen avaaminen hyvinvointisovelluksille			Ei aih. muutoksia			
Potilastiedon arkisto - Rakenteiset tiedot						
Raskaudenajan terveydenhuolto ja äitiyshuolto - äitiyskortti	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Lasten neuvola ja kouluterveydenhuolto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin	
Opiskeluterveyden huolto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia		Ilm. myöhemmin	
Työterveyshuolto	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia		Ilm. myöhemmin	
Hoitokertomus (Hoitotyön päivittäismerkinnot)	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia		Ilm. myöhemmin	
Psykiatrian tietosisällöt	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ei aih. muutoksia		Ilm. myöhemmin	
Psykologiatyö						
Toimintakyky	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin			
Mielenterveys						
Päihdetyö						
Tietorakenteet vaihe 2						
Modulaariset tietosisältömäärittelyt						
Keskeisten rakenteisten terveystietojen päivittäminen						

KANTA-JULKAISUAIKATAULU 3.5.2019	Määrittelyt valmiit ja julkaistu	Kelan asiakastesti- ympäristö (AT) valmis (tietojärj. omatoiminen testaus voi alkaa)	Omakanta-palvelu valmis asiakastesti- ympäristössä	Yhteistestaus- valmius alkaen (Yhteydenotto: Yhteistestaus@kanta.fi)	Kelan tuotanto- ympäristö valmis käyttöönottoon käyttöönottokoe mahdollinen	Takaraja Sote- toimijoiden käyttöönotoille
4. Terveydenhuollon palvelut						
Potilastiedon arkisto						
Ensihoito						
Ensihoitokertomus	Valmis	Valmis	Ei aih. muutoksia	Kejon pilotit mukana	Kejon käytt.oton muk.	
116117-näkymän tietosisältöjen rakenteistaminen	Q2 / 2019	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin		Ilm. myöhemmin	
Suun terveydenhuolto						
Suun terveydenhuolto 1. tietosisältöjen STH03 ja STH04 rakenteinen toteutus, 2. suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen uudet protetiikan koodit 3. Ensimmäisessä käyttöönotossa ja testauksissa tunnistetut muutostarpeet (vähäisiä koodiston tarkennuksia)	08/2017	Valmis	Valmis	Valmis	Valmis	
Suunterveydenhuollon oikomishoito (STH07)	Q4 / 2021	1.9.2021	Q4 / 2021	Q1 / 2022		
Suun th: Omaha-ohje (STH06) laajennus ja toimintakyky Omatietovarannon tarpeet	Q1/2021	1.9.2021	Valmis	Q1 / 2022	Q4 / 2022	1.1.2022
Lääkitys ja resepti						
Lääkitys vaihe 1 - Avohoitolääkitys						
KOKONAISLÄÄKITYKSEN HALLINTA 1.toimituskokonaisuus	2020	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	2022	
Lääketietokanta muutokset	2020	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	2022	
Apteekkisopimus	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Sairaala-apteekkien käyttöönotot	Valmis	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	2022	
Reseptikeskuksen rajapintojen avaaminen hyvinvointisovelluksille						
Lääkitys vaihe 2 - Kokonaislääkitys						
KOKONAISLÄÄKITYKSEN HALLINTA 2.toimituskokonaisuus	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Kansainväliset projektit						
Rajat ylittävä resepti (CEF) (suomalainen resepti pätee ulkomailla)	Valmis	Valmis	Valmis	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	
Rajat ylittävä resepti (CEF) (ulkomainen resepti pätee Suomessa)	Valmis	Valmis	Ei aih. muutoksia	Ilm. myöhemmin	Ilm. myöhemmin	