

Reseptin tilannekatsaus

Toimittajayhteistyökokous 7.2.2024

Kirsi Vainio

Kan
ta

Sisältö

- Kanta-lääkityslista (vaihe 1)
- Kanta-lääkityslista (vaihe 2)
- Kanta-lääkityslista (vaihe 3)
- Sairaala-apteekkireseptit
- Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto

Kanta-lääkityslista (vaihe 1)

Kan
+
ta

Kanta-lääkityslista / Lääketietokannan 2022 ja määrittelyversion 4.xx muut muutokset ja rakenteinen annostus (vaihe 1)

- Reseptin HL7 määrittelyversio 4.xx (ilman rakenteista annostusta) on lain mukaan oltava organisaatioiden käytössä 1.10.2023 mennessä.
- Lääketietokannan 2016 version jakelua on jatkettu 1.10.2023 jälkeen potilas- ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi, tiedote lähetetty 30.8.2023 Stm-Thl-Valvira-Kela nimissä [Kela, THL, STM ja Valvira: Lääketietokannan 2016 version jakelu 30.9.2023 jälkeen - Sote-ammattilaiset - Kanta.fi](#)
- Rakenteista annostusta ja FHIR rajapintaa ei ollut pakko toteuttaa ja ottaa tässä aikataulussa käyttöön
- Rakenteisen annostuksen toiminnallisuus oltava yhteistestattu 30.9.2025 ja käyttöön otettu 31.12.2025 mennessä

Kanta-lääkityslista / Lääketietokannan 2022 ja määrittelyversion 4.xx muut muutokset ja rakenteinen annostus tilanne (vaihe 1)

Lääketietokannan 2022 ja määrittelyversion 4.xx muut muutokset yhteistestaus

- 1 potilastietojärjestelmä edelleen testaamassa
- Kaikki muut yhteistestattu

Rakenteinen annostus

- Yhteistestattu: Apteekkijärjestelmät ja 4 potilastietojärjestelmää
- Käyttöön otettu: Apteekkijärjestelmät, 3 potilastietojärjestelmää ja 1:llä osittain alueellisesti

Kanta-lääkityslista (vaihe 2)

Kan
ta

Määrittelyt v5.00

Määrittelyt (v5.00) julkaistu 19.10.2023

- Käyttötapaukset ja vaatimukset potilastieto- ja apteekkijärjestelmien osalta
- Tietosisällöt Termeta
 - Käyttölokin tietosisältö ja toiminnalliset vaatimukset löytyvät [Asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä syntyvien lokitietojen hallinnan kansalliset vaatimusmäärittelyt](#)
- HL7 tekniset määrittelyt (CDA ja MR)
- FHIR rajapintojen tietosisällöt Simplifier:ssä (sisältöä täydennetään)
 - Kanta-lääkityslistan perushaku
 - Lääkkeen historiahaku
 - Historiahaku ilman käytössä olevan lääkkeen tunnisteita
 - Lopetettujen lääkkeiden haku
 - Tulosteet (tulossa myöhemmin)
 - Erikoishaku, sis. mm. pkv- ja huumausainelääkemääräysten haku, apteekkien kysely omista annosjakelupotilaista, uusimispyynnöistä, omat lääkemääräykset (tulossa myöhemmin)

Määrittelyt v5.1.

Määrittelypäivityksiä/tarkennuksia (v.5.1) alkuvuonna 2024 mm.

- Annostusohjeen ruotsinnos
- Rakenteiseen annostukseen antoreitin puolisuus
- Lääkkeen määräämisen asetuksen viimeistelyt ovat työn alla Stm:llä, lähtee sen jälkeen katselmoinnille
 - Asetusmuutokset huomioidaan v5.1. määrittelyissä

Simplifieriin uusiin FHIR hakuihin liittyviä täydennyksiä

Aikataulut v5.00/v5.1

Kanta-lääkityslista


- Toimintamallien ja kirjaamisohjeiden julkaisu vuonna 2024
- Yhteistestausvalmius 1.1.2025 (Reseptikeskus asiakastestiympäristöön 31.12.2024 mennessä)
 - Eteenpäin yhteensopivuuden vaatimusten muutokset julkaistaan alkuvuonna 2024
- Reseptikeskus tuotantoon Q1/2026
- Kanta-lääkityslistan v4.xx eteenpäin yhteensopivuus oltava yhteistestattu 31.12.2025 mennessä
- Kanta-lääkityslistan toiminnallisuus oltava yhteistestattu 1.6.2027 mennessä
- Kanta-lääkityslistan lainmukainen käyttöönoton takaraja 1.10.2027 eli viimeistään tuolloin kaikilla organisaatioilla pitää olla käytettävissä Kanta-lääkityslista

Määrittelyt v5.xx

Huomioita

- Nykyinen yksilöintitietojen hakuinteraktio RCMR_IN000029FI01 ei käytetä enää v5.00 version käyttöönotossa (poistuu 1.10.2027)
- Asiakirjahaku interaktiota RCMR_IN000031FI01 ei voi käyttää v5.xx versiossa enää massahakuna, käyttö ainoastaan ongelma/selvittelytapauksia varten yksittäisen asiakirjan hakuun
- V5.xx versiossa Reseptikeskus vastaanottaa edelleen CDA-asiakirjan, mutta palautuksia tulee FHIR-resursseina eli huomioikaa tämä omissa toteutuksissa (FHIR-resurssi → CDA –asiakirjan muodostus)
- Myöhemmissä Kanta-lääkityslistan vaiheissa on tulossa myös tallennukset FHIR -rajapinnalla

Kanta-lääkityslistan kehitys 2023-2027



Kanta-lääkityslista (vaihe 3)

Kan
+
ta

Kanta-lääkityslista (vaihe 3)

- Sisältö:
 - Avo- ja osastolääkityksen rajapinnan hallinta
 - Kanta-lääkityslistan käyttöönotto sosiaalihuollossa
 - Lääkehoidon tarkistusmerkinnät
 - Lääkityslistalla näkyy tieto milloin lääkitystä on viimeksi arvioitu
 - Viestinvälitys apteekin ja terveydenhuollon välillä
 - Ammattilaisten kirjaamana itsehoitolääkkeet
 - Apteekkisopimus
- Suunnittelu alkaa keväällä 2024
 - Asiakastyöpajojen aikataulutukset ym.

Sairaala-apteekki reseptit

Kan
ta

Sairaala-apteekkireseptit

Muutoksia sairaala-apteekkireseptien myötä:

- **Omasta toteutuksesta (sekä apteekki- ja potilastietojärjestelmät) varmistettava reseptin laji tieto**
 - Laji 1 toimitus avoapteekista
 - Laji 2 toimitus sairaala-apteekista
- Yhteenvedolle ja potilasohjeelle tulostuu kaikki reseptin lajit (reseptin lajia ei voi käyttää hakuehtona)
 - Sairaala-apteekkireseptien kohdalle tulostuu ”Lääkemääräyksen toimittaminen sairaala-apteekista”
- Käyttöönotto 4. tai 5.3.2024

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto

Kan
ta

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto

Biologisten lääkevalmisteiden lääkevaihto laajenee 1.4.2024 alkaen vaiheittain

Asiakkaalla on oikeus käyttää samaa biologista lääkettä 6 kuukauden ajan

- Samalla biologisella lääkkeellä tarkoitetaan keskenään vaihtokelpoisia valmisteita, joilla on täysin sama kauppanimi.

Reseptikeskuksen muutokset

- Yksilöintitietojen haun interaktioon RCMR_IN000029FI01 on lisätty apteekeille palautettavaksi
 - Toimitetun kauppanimen muutospäivä ja kyseisenä päivänä tehdyttä toimitukselta seuraavat lisätiedot
 - kauppanimi, vnr-numero, vahvuus, lääkemuoto
 - LocalHeader skeemamuutos sekä [Reseptin HL7 rajapintamäärittelyt - Järjestelmäkehittäjät - Kanta.fi](#)
- 4.2.1 Laakemaarayksen_MedicalRecors_sanomat_v.4.2.1

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto testaus

Potilastietojärjestelmien omatoimitestaus yksilöintitietojen haun interaktiolle

RCMR_IN000029FI01

- Lisätyt tiedot eivät palaudu potilastietojärjestelmälle
- Kenttien lisäämiseen LocalHeader –skeemaan ei vaikuta teidän hakuun
- Asennus tehdään viimeistään viikon 7 alussa sekä TK (tuotannon kuva) että AT (asiakastestiympäristöön)

Reseptikeskuksen käyttöönotto maaliskuun loppupuolella (tarkempi päivämäärä selviää myöhemmin)

Kanta

Kiitos!

Kirsi Vainio, Reseptikeskuksen tuoteomistaja

kanta.fi

   @kantapalvelut