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1. Kansalaisen palvelut

OmaKanta 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö (AT) 
valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Sosiaalihuollon asiakastietojen 
näkyminen OmaKannassa  

Valmis Valmis 
1.9.2026 (AsTL 
703/2023) 

OmaKanta mobiilisovelluksen 
vaiheistettu toteutus 

Ei relevantti Ei relevantti Ei relevantti 11/2025 

2. SoTe yhteiset palvelut

SoTe yhteiset 

Yhteenveto 
Määrittelyt valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan 
tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Toimintakyvyn perustiedot 
1.10.2025 
(Sosiaalihuollon 
asiakastietovaranto) 

Q1/2026 (sosiaalihuollon 
asiakastietovaranto) 

Ilm. myöhemmin 
Q1/2026 (sosiaalihuollon 
asiakastietovaranto) 

Q2/2026 (sosiaalihuollon 
asiakastietovaranto) 

Sosiaalihuollon 
liittymisvelvoite 
1.9.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Uudistetun Kysely- ja 
välityspalvelun 
ydintoiminnallisuudet ovat 
käyttöönotettavissa 

Q4/2025 Q1/2026 Ei relevantti Q1/2026 Q2/2026 
päivitetty 

Rajapinnat sosiaalihuollon 
asiakastietojen hyödyntämiseen 
terveydenhuollossa 

Q1/2026 Q3/2026 Ei relevantti Q3/2026 Q4/2026 
päivitetty ja nimi 
muuttunut 

Rajapinnat lääkitystietojen 
hyödyntämiseen 
sosiaalihuollossa 

Q1-Q2/2026 Q2/2026 Ei relevantti Q2/2026 02/2027 
Velvoittava 1.10.2029 
(Mahdollista 1.11.2027 
lähtien) 

päivitetty ja nimi 
muuttunut 

Rajapinnat asiakkaan antaman 
luovutusluvan käsittelyyn 
palvelunantajalla 

Q3/2025 Q1/2026 Ilm. myöhemmin Q1/2026 Q3/2026 
1.3.2027 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty ja nimi 
muuttunut 

Rajapinnat terveydenhuollon 
potilastietojen hyödyntämiseen 
sosiaalihuollossa 

Q1/2026 Q2/2026 Ei relevantti Q2/2026 Q4/2026 
päivitetty ja nimi 
muuttunut 

Hyvinvointisovellusten rajapinta 
potilastietoihin: Puolesta-asiointi 

valmis Q1/2026 Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin päivitetty 
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3. Sosiaalihuollon palvelut 

Sosiaalihuollon asiakastietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan 
tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Sosiaalihuollon luovutusilmoitusten 
tallentaminen Kanta-palveluun  

Valmis Valmis Ilm. myöhemmin Valmis Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Lastensuojelun palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Kuraattoripalvelujen 
asiakirjarakenteet  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Päihde- ja riippuvuustyön erityisten 
palvelujen asiakasasiakirjojen 
rakenteinen tallentaminen ja 
käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Iäkkäiden palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Lapsiperheiden palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Työikäisten palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Sosiaalihuollon palvelutehtävissä 
tuotettujen video- ja äänitallenteiden 
tallentaminen Kanta-palveluun  

Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin  Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 1.10.2029 (AsTL 703/2023)  

Laaja rekisterinkäyttöoikeus 
sosiaalihuollossa  

Valmis Valmis  Valmis Valmis 

1.9.2026 (mikäli 
turvakotipalvelujen 
palveluntuottaja, AsTL 
703/2023) 

 

Sosiaalihuollon asiakastietojen haku 
Kanta-palveluista laajalla 
tiedonsaantioikeudella  

Valmis Valmis  Valmis Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Rekisterinpitäjän vastuut 
palvelunantajan toiminnan päätyttyä, 
sosiaalihuolto  

Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin   
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Vammaispalvelujen palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Perheoikeudellisten palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

  

4. Terveydenhuollon palvelut 

Kuva-aineistojen tietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Th tuottamat valokuvat  Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Kuva-aineistojen tietovaranto: 
patologian kuvat  

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

DICOMweb vaihe1 - Kuva-aineistojen 
tallennusrajapinta STOW-RS  

Q4/2025 2026 Ei relevantti 2026 2026   

Th tuottamat video- ja äänitallenteet  Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Muut seulonnoista syntyneet kuva-
aineistot ja niiden arkistointi Kuva-
aineistojen arkistoon  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Biosignaalit/tuloskäyrät (pl EKG)  Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Kuva-aineistojen arkiston laajennus: 
suun terveydenhuollon intraoraalikuvat  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Kuva-aineistojen tietovarannon 
laajennus - EKG tutkimukset 
laboratorioasiakirjoilla  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Kuva-aineistojen ennakkohaku  Q4/2025 2026 Ei relevantti 2026 2026   

Kuva-aineistojen arkiston laajennus: 
optometrian kuvat  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Seulonta-mammografiakuvien 
arkistointi  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

   

Potilastietovaranto 



 

 
Kanta-palvelut 8.1.2026 4 (5)
Julkaisuaikataulu  

 
 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Terveydenhuollon ajanvaraustieto  Q2/2025 Q4/2025  Q1/2026  
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-
todistus)  

Q3/2025 Q4/2025 Ilm. myöhemmin Q1/2026 Q1/2026 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Tapaturmiin ja ammattitauti-ilmoituksiin 
liittyvät lausunnot: E-lausunto  

Q2/2025 Q3/2025 Ilm. myöhemmin Q1/2026 Q1/2026 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Lääkärin vapaamuotoinen todistus (TOD)  Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Lääkärinlausunto liikkumisesteisen 
pysäköintilupaa varten (F123)  

Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Lääkärinlausunto ajokyvystä (F122)  Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Lääkärin lakisääteinen ilmoitus 
työsuojeluviranomaiselle ammattitaudista  

valmis valmis Ilm. myöhemmin valmis valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta 
poliisille, F203  

Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Seulontatutkimuksista syntyvät 
laboratoriotulokset;  

Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

BC-lausunto Kanta-palveluissa  Q3/2025 Q4/2025 Ilm. myöhemmin Q1/2026 Q1/2026 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Erikoisalan lausunto ajokyvystä, F127  05/2025 Q4/2025 Ilm. myöhemmin Q1/2026 Q1/2026 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Kuolintodistukset  Q3/2025 Q4/2025 Ei relevantti Q1/2026 Q1/2026 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Suun terveydenhuollon seuraava versio: 
STH06 (omahoito), STH07 (oikomishoito), 
muita täydennyksiä  

Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin  päivitetty 

  
 
 
 
 
 
  

Lääkitys ja resepti 
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Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö (AT) 
valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Kanta-lääkityslista, vaihe 1: 
Rakenteinen annostus 
Reseptikeskukseen  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis 1.5.2022 31.12.2025  

Kanta-lääkityslista, vaihe 3: 
Lääkityslista hoidon rajapintoihin  

Q1/2026 10/2027 Ilm. myöhemmin 10/2027 10/2028 HE 1.10.2029  

Kanta-lääkityslista, vaihe 2: 
Avohoidon lääkityslista  

Valmis Valmis Ilm. myöhemmin 1.1.2025 02/2027 
30.9.2027 
(Lääkemääräyslaki 
61/2007) 

 

  

Eurooppalaiset terveyspalvelut 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö (AT) 
valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Ulkomaisen henkilön 
potilastiedon yhteenveto 
Suomessa (Patient Summary, 
Maa B)  

Valmis Valmis Ei relevantti Ilm. myöhemmin 12/2024   

  

 
 
 
 


