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1. Kansalaisen palvelut 

OmaKanta 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö (AT) 
valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Sosiaalihuollon luovutusluvan 
ja kieltojen hallinta 
OmaKannassa 

  Valmis  Valmis  
päivitetty 
 

Sosiaalihuollon asiakastietojen 
näkyminen OmaKannassa  

  Valmis  Valmis 
1.9.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

  

2. SoTe yhteiset palvelut 

SoTe yhteiset 

Yhteenveto 
Määrittelyt valmiit / 
julkaistu 

Kelan asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan 
tuotantoympäristö 
valmis 
käyttöönottoon 

Takaraja sote-toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Toimintakyvyn perustiedot  
1.10.2025 
(Sosiaalihuollon 
asiakastietovaranto) 

Q1/2026 (Sosiaalihuollon 
asiakastietovaranto, 
toiminnallisuus julkaistaan AT-
ympäristöön vaiheittain) 

Ilm. myöhemmin 
Q3/2026 (Sosiaalihuollon 
asiakastietovaranto) 

Q4/2026 
(Sosiaalihuollon 
asiakastietovaranto) 

1.9.2027 (Määräys sosiaalihuollon 
asiakirjarakenteista/Termeta 
rakenteiden käyttöönotto) 

päivitetty 
 

Uudistetun Kysely- ja 
välityspalvelun 
ydintoiminnallisuudet ovat 
käyttöönotettavissa 

Q4/2025 Q1/2026 Ei relevantti Q2/2026 Q2/2026  
päivitetty 
 

Rajapinnat sosiaalihuollon 
asiakastietojen 
hyödyntämiseen 
terveydenhuollossa 

Q1/2026 Q4/2026 Ei relevantti Q4/2026 Q1/2027  
päivitetty 
 

Rajapinnat lääkitystietojen 
hyödyntämiseen 
sosiaalihuollossa 

Q2/2027 Q3/2027 Ei relevantti Q3/2027 Q3/2027 
Velvoittava 1.10.2029 (Mahdollista 
1.11.2027 lähtien) 

päivitetty 

Rajapinnat asiakkaan 
antaman luovutusluvan 
käsittelyyn palvelunantajalla 

Q3/2025 Q1/2026 Ilm. myöhemmin Q1/2026 Q3/2026 1.3.2027 (AsTL 703/2023) 
 
 

Rajapinnat 
terveydenhuollon 
potilastietojen 
hyödyntämiseen 
sosiaalihuollossa 

Q1/2026 Q3/2026 Ei relevantti Q3/2026 Q1/2027  
päivitetty 
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Hyvinvointisovellusten 
rajapinta potilastietoihin: 
Puolesta-asiointi  

valmis Q2/2026 Q2/2026 Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin  päivitetty 

  

3. Sosiaalihuollon palvelut 

Sosiaalihuollon asiakastietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan 
tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Sosiaalihuollon luovutusilmoitusten 
tallentaminen Kanta-palveluun  

Valmis Valmis Ilm. myöhemmin Valmis Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Lastensuojelun palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Kuraattoripalvelujen 
asiakirjarakenteet  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Päihde- ja riippuvuustyön erityisten 
palvelujen asiakasasiakirjojen 
rakenteinen tallentaminen ja 
käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Iäkkäiden palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Lapsiperheiden palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Työikäisten palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Sosiaalihuollon palvelutehtävissä 
tuotettujen video- ja äänitallenteiden 
tallentaminen Kanta-palveluun  

Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin  Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 1.10.2029 (AsTL 703/2023)  

Laaja rekisterinkäyttöoikeus 
sosiaalihuollossa  

Valmis Valmis  Valmis Valmis 

1.9.2026 (mikäli 
turvakotipalvelujen 
palveluntuottaja, AsTL 
703/2023) 

 

Sosiaalihuollon asiakastietojen haku 
Kanta-palveluista laajalla 
tiedonsaantioikeudella  

Valmis Valmis  Valmis Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  
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Rekisterinpitäjän vastuut 
palvelunantajan toiminnan päätyttyä, 
sosiaalihuolto  

Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin   

Vammaispalvelujen palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Perheoikeudellisten palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

  

4. Terveydenhuollon palvelut 

Kuva-aineistojen tietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Th tuottamat valokuvat  Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Kuva-aineistojen tietovaranto: 
patologian kuvat  

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

DICOMweb vaihe1 - Kuva-aineistojen 
tallennusrajapinta STOW-RS  

Q4/2025 2026 Ei relevantti 2026 2026   

Th tuottamat video- ja äänitallenteet  Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Muut seulonnoista syntyneet kuva-
aineistot ja niiden arkistointi Kuva-
aineistojen arkistoon  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Biosignaalit/tuloskäyrät (pl EKG)  Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Kuva-aineistojen arkiston laajennus: 
suun terveydenhuollon intraoraalikuvat  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Kuva-aineistojen tietovarannon 
laajennus - EKG tutkimukset 
laboratorioasiakirjoilla  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Kuva-aineistojen ennakkohaku  Q4/2025 2026 Ei relevantti 2026 2026   

Kuva-aineistojen arkiston laajennus: 
optometrian kuvat  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 
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Seulonta-mammografiakuvien 
arkistointi  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

   

Potilastietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Terveydenhuollon ajanvaraustieto  Q2/2025 Q4/2025  Q2/2026  
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-
todistus)  

Q3/2025 Q4/2025 Ilm. myöhemmin Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Tapaturmiin ja ammattitauti-ilmoituksiin 
liittyvät lausunnot: E-lausunto  

Valmis Valmis Ilm. myöhemmin Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Lääkärin vapaamuotoinen todistus (TOD)  Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Lääkärinlausunto liikkumisesteisen 
pysäköintilupaa varten (F123)  

Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Lääkärinlausunto ajokyvystä (F122)  Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Lääkärin lakisääteinen ilmoitus 
työsuojeluviranomaiselle ammattitaudista  

valmis valmis Ilm. myöhemmin valmis valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta 
poliisille, F203  

Valmis Valmis Ilm. myöhemmin Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Seulontatutkimuksista syntyvät 
laboratoriotulokset 

Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

BC-lausunto Kanta-palveluissa  Q3/2025 Valmis Ilm. myöhemmin Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Erikoisalan lausunto ajokyvystä, F127  Valmis Valmis Ilm. myöhemmin Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Kuolintodistukset  Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Suun terveydenhuollon seuraava versio: 
STH06 (omahoito), STH07 (oikomishoito), 
muita täydennyksiä  

Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin   
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Lääkitys ja resepti 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö (AT) 
valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Kanta-lääkityslista, vaihe 1: 
Rakenteinen annostus 
Reseptikeskukseen  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis 1.5.2022 31.12.2025  

Kanta-lääkityslista, vaihe 3: 
Lääkityslista hoidon rajapintoihin  

Q2/2026 10/2027 Ilm. myöhemmin 10/2027 10/2028 HE 1.10.2029 päivitetty 

Kanta-lääkityslista, vaihe 2: 
Avohoidon lääkityslista  

Valmis Valmis Ilm. myöhemmin 1.1.2025 02/2027 
30.9.2027 
(Lääkemääräyslaki 
61/2007) 

 

  

Eurooppalaiset terveyspalvelut 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö (AT) 
valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Ulkomaisen henkilön 
potilastiedon yhteenveto 
Suomessa (Patient Summary, 
Maa B)  

Valmis Valmis Ei relevantti Ilm. myöhemmin 12/2024   

  

 
 
 
 


