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1. Kansalaisen palvelut 

OmaKanta 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö (AT) 
valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Sosiaalihuollon luovutusluvan ja 
kieltojen hallinta OmaKannassa  

  Valmis  Valmis   

Sosiaalihuollon asiakastietojen 
näkyminen OmaKannassa  

  Valmis  Valmis 
1.9.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

OmaKanta mobiilisovelluksen 
vaiheistettu toteutus  

 Ei relevantti Ei relevantti Ei relevantti 05/2025   

  

2. SoTe yhteiset palvelut 

SoTe yhteiset 

Yhteenveto 
Määrittelyt valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan 
tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Hyvinvointisovellusten rajapinta 
potilastietoihin  

Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis   

Toimintakykytiedot Kanta-
palveluun  

09/2025 (sosiaalihuollon 
asiakastietovaranto), 12/2025 
(potilastietovaranto) 

Q1/2026 (sosiaalihuollon 
asiakastietovaranto) 

Ilm. myöhemmin 
Q1/2026 (sosiaalihuollon 
asiakastietovaranto) 

Q1/2026 (sosiaalihuollon 
asiakastietovaranto) 

Sosiaalihuollon 
liittymisvelvoite 
1.9.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Kysely- ja välityspalvelun 
uudistamisen 
ydintoiminnallisuudet (vaihe 1)  

Q2/2025 Q4/2025 Ei relevantti Q4/2025 Q2/2026  päivitetty 

Luovutuslupa 
tiedonsaantioikeudelle 
sosiaalihuollon ja 
terveydenhuollon välillä  

Q2/2025 Q4/2025 Ilm. myöhemmin Q4/2025 Q1/2026 
1.3.2027 (AsTL 
703/2023) 

 

Asiakastietojen luovuttaminen 
sosiaalihuollosta 
terveydenhuollolle  

Q1/2026 Q2/2026 Ei relevantti Q2/2026 Q2/2026 
1.3.2027 (AsTL 
703/2023) 

 

Tietojen luovutukset 
terveydenhuollosta 
sosiaalihuollolle  

Q3/2025 Q1/2026 Ei relevantti Q1/2026 Q1/2026 
1.3.2027 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 
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Hyvinvointisovellusten rajapinta 
potilastietoihin: Puolesta-
asiointi  

Q3/2025 Q3/2025 Q3/2025 1.9.2025 1.9.2025  päivitetty 

  

3. Sosiaalihuollon palvelut 

Sosiaalihuollon asiakastietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Sosiaalihuollon 
luovutusilmoitusten tallentaminen 
Kanta-palveluun  

Valmis Valmis Ilm. myöhemmin Valmis Q1/2025 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Lastensuojelun palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Kuraattoripalvelujen 
asiakirjarakenteet  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Päihde- ja riippuvuustyön 
erityisten palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Iäkkäiden palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Perheoikeudellisten palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

03/2025 
04/2025 / Sosmeta 
asiakirjarakenteiden 
julkaisuaikataulun mukaisesti 

 
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

04/2025 / Sosmeta 
asiakirjarakenteiden 
julkaisuaikataulun 
mukaisesti 

1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Vammaispalvelujen palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

10/2024 
01/2025 / Sosmeta 
asiakirjarakenteiden 
julkaisuaikataulun mukaisesti 

 
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

01/2025 / Sosmeta 
asiakirjarakenteiden 
julkaisuaikataulun 
mukaisesti 

1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Lapsiperheiden palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  

Työikäisten palvelujen 
asiakasasiakirjojen rakenteinen 
tallentaminen ja käsittely  

Valmis Valmis  
Yhteistestaus Sosmetassa 
julkaistuilla Valmis-tilaisilla 
asiakirjoilla 

Valmis 1.9.2026 (AsTL 703/2023)  
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Laaja rekisterinkäyttöoikeus 
sosiaalihuollossa  

Valmis Valmis  Valmis Valmis 

1.9.2026 (mikäli 
turvakotipalvelujen 
palveluntuottaja, AsTL 
703/2023) 

 

Rekisterinpitäjän vastuut 
palvelunantajan toiminnan 
päätyttyä, sosiaalihuolto  

Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin  päivitetty 

Tuki asiakkaan sähköiselle 
allekirjoitukselle sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjoissa  

Valmis Valmis  Valmis Valmis   

Sosiaalihuollon asiakastietojen 
haku Kanta-palveluista laajalla 
tiedonsaantioikeudella  

Valmis 27.3.2025  27.3.2025 10.4.2025 1.9.2026 (AsTL 703/2023) päivitetty 

Sosiaalihuollon palvelutehtävissä 
tuotettujen video- ja 
äänitallenteiden tallentaminen 
Kanta-palveluun  

Ilm. 
myöhemmin 

Ilm. myöhemmin  Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

  

4. Terveydenhuollon palvelut 

Kuva-aineistojen tietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Kuva-aineistojen tietovaranto - 
DICOMweb rajapinta  

2025 2025 Ei relevantti 2026 2026   

Kuva-aineistojen arkiston laajennus: 
suun terveydenhuollon intraoraalikuvat  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Kuva-aineistojen tietovarannon 
laajennus - EKG tutkimukset 
laboratorioasiakirjoilla  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Muut seulonnoista syntyneet kuva-
aineistot ja niiden arkistointi Kuva-
aineistojen arkistoon  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Th tuottamat valokuvat  Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Biosignaalit/tuloskäyrät (pl EKG)  Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Kuva-aineistojen tietovaranto: 
patologian kuvat  

Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 
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Th tuottamat video- ja äänitallenteet  Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ei relevantti Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Kuva-aineistojen arkiston laajennus: 
optometrian kuvat  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

 

Seulonta-mammografiakuvien 
arkistointi  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis Valmis 
1.10.2029 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

  

Potilastietovaranto 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö 
(AT) valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Hoidon tarpeen arvioinnin merkintä -
asiakirja  

Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis   

Terveydenhuollon selvitys/todistus 
(Hoitajantodistus)  

Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis   

Rekisterinpitäjän vastuut palvelunantajan 
toiminnan päätyttyä, terveydenhuolto  

Valmis Q1/2025 Ei relevantti Q1/2025 Q1/2025  päivitetty 

Terveydenhuollon ajanvaraustieto  Q2/2025 Q2/2025 2026 Q3/2025 2025 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Lääkärinlausunto terveydentilasta (T-
todistus)  

Q2/2025 Q3/2025 2026 Q3/2025 Q4/2025 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Lääkärinlausunto liikkumisesteisen 
pysäköintilupaa varten (F123)  

Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Lääkärinlausunto ajokyvystä (F122)  Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Seulontatutkimuksista syntyvät 
laboratoriotulokset  

Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Kuolintodistukset  2025 2025 2025 2025 2025 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

BC-lausunto Kanta-palveluissa  2025 2025 2025 2025 2025 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Tapaturmiin ja ammattitauti-ilmoituksiin 
liittyvät lausunnot: E-lausunto  

Q2/2025 Q3/2025 2026 Q3/2025 Q4/2025 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Lääkärin vapaamuotoinen todistus (TOD)  Valmis Valmis Valmis Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 
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Erikoisalan lääkärinlausunto, F127  2025 2025 2025 2025 2025 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Lääkärin ilmoitus ajoterveydentilan 
muutoksesta poliisille, F203  

Valmis Valmis 2025 Valmis Valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

 

Lääkärin lakisääteinen ilmoitus 
työsuojeluviranomaiselle ammattitaudista  

valmis valmis 2026 valmis valmis 
1.10.2026 (AsTL 
703/2023) 

päivitetty 

Suun terveydenhuollon seuraava versio: 
STH06 (omahoito), STH07 (oikomishoito), 
muita täydennyksiä  

Q4/2025 (arvio) Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin Ilm. myöhemmin  päivitetty 

  

Lääkitys ja resepti 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö (AT) 
valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Kanta-lääkityslista, vaihe 1: 
Rakenteinen annostus 
Reseptikeskukseen  

Valmis Valmis Ei relevantti Valmis 1.5.2022 31.12.2025  

Kanta-lääkityslista, vaihe 3: 
Lääkityslista hoidon rajapintoihin  

Q1/2026 Q4/2026 Ilm. myöhemmin 1.1.2027 Q4/2027   

Kanta-lääkityslista, vaihe 2: 
Avohoidon lääkityslista  

Valmis Valmis Ilm. myöhemmin 1.1.2025 09/2026 
30.9.2027 
(Lääkemääräyslaki 
61/2007) 

päivitetty 

  

Eurooppalaiset terveyspalvelut 

Yhteenveto 
Määrittelyt 
valmiit / 
julkaistu 

Kelan 
asiakastestiympäristö (AT) 
valmis 

OmaKanta-palvelu valmis 
asiakastestiympäristössä 

Yhteistestausvalmius 
alkaen 

Kelan tuotantoympäristö 
valmis käyttöönottoon 

Takaraja sote-
toimijoiden 
käyttöönotoille 

Julkaisuaikataulu 
päivitetty 

Ulkomaisen henkilön 
potilastiedon yhteenveto 
Suomessa (Patient Summary, 
Maa B)  

Valmis Valmis Ei relevantti Ilm. myöhemmin 12/2024   

  

 
 
 
 


